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高大模板支撑体系施工安全质量及其控制
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摘  要：在我国市场经济建设发展背景下,在建筑行业正发挥着巨大功能。在社会各界对建筑技术有较高标准需求之际,许多

复杂建筑和高层建筑已全部涌现于都市建筑系统之中,为建筑施工技术人员提出了新的挑战。所以,本文按照城市建设工程为

例,通过运用高大模板支撑结构建造技术对城市建设工程进行分类,提升城市建设工程在施工全过程中安全质量管理水平的同

时提供思路,以实现当前我国城市建筑行业的具有发展目标。而为了适应社会大众对城市居住建筑的要求,大高层建筑施工技

术水平和安全工程质量已经成为了当前中国城市建设工程的重心,大高层建筑在中国城市工程建设上占有的比例也很大。在

科学技术迅速发展过程中，高层建筑工程建设出现了许多全新的工艺与技术，当然高大模板支撑体系属于当前高层建筑工程

项目最为常用的新技术，为此需要针对高大模板支撑体系施工安全质量及控制展开全面探讨。
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在新时期发展背景下，高大模板支撑体系已经在建筑行

业上得到了广泛应用及关注，在最大程度上实现了高大模板

支撑体系施工全过程的计划及控制协调，保障高大模板支撑

体系建筑工程项目达到了质量标准及成本标准[1]。因此，高

大模板支撑体系普遍应用在高层建筑上，应用该施工技术能

够全面推动高层建筑行业的长远发展，确保高层建筑在实际

施工中其质量及安全得到有效保障。在突出高大模板支撑体

系在高层建筑行业应用的重要性时，应当注重施工安全及施

工质量的严格控制[2]，当高大模板支撑体系在实际应用上，

需要将其技术注入在良性及有序发展上，保障高大模板支撑

体系施工项目的经济效益及社会效益全面提高。

1  高大模板支撑体系施工技术

1.1  高大模板支撑体系的施工准备

图1  高大模板及支撑体系的材料选型

高大模板支撑体系在施工之前准备阶段中，其涉及内容

较为广泛，包括着资料、设备及建筑材料的准备[3]。首先在

高层建筑工程施工准确期间，需要全部深化细致及精细化对

图纸进行审核，并对图纸中不足之处与缺陷早早提出，及时

改进并建设单位之间沟通交流，以免后续工作因为图纸问题

而出现停工与返工状况。因此，在实际研究图纸过程中，除

了关注施工技术之外，还需要完全掌握高大模板支撑体系施

工中的构件尺寸及数量等，全面掌握及了解高层建筑施工技

术与施工质量的规则文件内容，进而全面提高高层建筑施工

的安全管理控制能力。与此同时，在施工前期准备阶段，除

了需要对工程社会与工程材料严格验收以外，还需要对设备

的型号及性能进行实时监测，保障建筑施工中应用的各项设

备全部满足施工要求，在开展施工前对各项材料检验[4]，一

旦发现产品不合格那么需要立即上报，进而在最大程度上为

高层建筑的安全与质量控制夯实基础。如图1所示：

1.2  高大模板支撑体系的操作要求

在应用高大模板支撑体系施工技术开展施工过程中，必

须严格按照国家建筑的施工技术标准要求和安全规范规定编

写施工方案。在施工方案编写完毕以后,就应当要求其必须

符合建筑行业普遍存在的可行性、安全性和实用性特征[5],并

把施工方案细分成整体方案和专项方案,在组织对高大模板支

撑体系统进行施工以前,就应当设置专业的技术人员开展施工

作业。所以,在对高大模板的支承结构进行安装之前,就需要

先对钢材和扣件材料进行二次的检验测试,以保证其施工安全

与质量全部符合相关标准。而在最后,当大高层建筑工程全部

施工完毕之后,还必须通过专业技术对项目进行检验,并且在

保障质量标准之后,还应当由验收技术人员进行签字并切实负

责,因此简单而言,只有在施工项目检验完成以后,才可以使用

高大模板承载结构的施工技术进行混凝土施工环节。

2  高大模板支撑的安拆技术要点

2.1  高大模板支撑体系的梁模板安装要点

钢筋模板在实际架设过程中,首先必须进行标高划线操

作工作,以保证横轴和纵轴完全处于垂直交叉状态上。当划线

标高工作完成之后,紧接着进行脚手架的构造工作,以确保在

脚手架和钢材衔接之后的安全和牢固性。在安放梁模板工作

中,应按自上而下顺序安放上横梁,将按照梁模板的长度完成

起拱施工,并在二侧位置上预留出洞口[6]。除此之外，侧模板

与底膜板两者之间的交汇处需要应用螺栓固定，防止模板与

模板之间出现碰撞情况，同时需要应用海绵条对模板之间进

行保护[7]。最后，当底膜板上方捆绑着钢筋时，应当听过斜

撑楞技术提高模板之间的稳定性。



Engineering Technology and Development, 工程技术与发展 (9)2022,4
ISSN:2661-3506 (Online) 2661-3492(Print)

74

2.2  高大模板支撑体系的顶模板安装要点

高层建筑行业顶模板安装施工中，需要完成脚手架的

搭建工作，满足脚手架具有上下移动的基本要求，为此能够

有序开展模板安装及协调工序。因此，脚手架在搭建完成之

后，应当全面实行顶模板具有的龙骨搭设，同时龙骨由光滑

的木方构成，其木方能够按照划线形式找平[8]。与此同时，

顶模板在制定距离内起拱中，需要在龙骨侧方进行模板铺设

工序，模板与模板之间应当采用海绵条当作重要保护工具，

在顶模板安装完成以后，应当对标高进行检查，将标高存在

的差异性及时改进及纠正。如图2所示：

图2  梁模板施工流程图

2.3  高大模板支撑体系的模板拆卸要点

在高大模板支撑体系工作完毕之后，需要立即拆除高

大模板支撑体系的模板，当然高大模板支撑体系的模板安

装环节与拆卸环节具有相似之处，但同时模板拆卸工作过

于复杂[9]。因此，当员工对高大模板支撑体系模板拆除过程

中，应当对其进行保管及储存，以免出现严重损害的情况，

同时在这种情况下应当充分发挥高大模板支撑体系施工技术

的价值及优势。所以在高大模板支撑体系施工项目进行施工

中，必须要求专业技能较高的员工拆除高大模板支撑体系的

模板，在拆除与验收中必须按照高质量标准要求进行统一验

收。除此之外，在开展工作中，必须将技术性与专业性当作

项目施工的重要支撑点，引导专业人员编制科学合理的施工

方案，同时需要高度重视高大模板的验收工作，保障其在各

个环节全部具有准确性与稳固，进而全面提高高大模板支撑

体系模板拆除的稳定性。与此同时，在开展建筑工程时，员

工需要完成模板的拆除工作，对施工现场进行深入分析，检

查建筑工程混凝土的强度，按照设计图纸确定模板的拆除

时间，模板拆除流程有以下几点：首先，在拆除过程中，

员工必须彻底清理高大模板支撑体系模板的支架杂物，仔

细清点支架数量及确保质量，在施工现场上专门设置警示

牌，避免因模板拆除工作而影响车辆与人流的通行。其

次，当高大模板支撑体系拆卸工作完成以后，必须对已经

拆下来的废料及时处理及合理保管。最后，要求员工对已

经拆除的模板检验质量，对损坏的设备及时更换及优化，

进而合理利用先进技术。

3  当前高大模板支撑体系施工中存在的问题

3.1  高大模板支撑体系施工中的质量问题

在当前建筑行业快速发展中,我国工业和民用建筑的平

均使用寿命相较于发达国家地区使用寿命的一零点五,导致该

现象原因状况主要是由于高大模板支撑结构的施工技术建设

质量不合格,而无法达到大中型高层建筑的实际建造条件,同

时其主要质量问题还体现在以下几点:首先,高耸模板支撑结

构的建筑施工公司内部没有明确分工以及尚未建立科学的建

筑质量管理体系,职工也没有质量控制管理意识,也没有根据

国家建筑质量标准条件进行的工程建设实际操作。其次,公司

没有重视工程应用的施工技能,没有建立健全规范性管理制度

体系。与此同时,在企业正式开展作业过程中，员工在施工

过程中应当对施工质量进行审核，不定期对施工质量进行抽

查并充分发挥出建筑工程项目的验收阶段。最后，建筑行业

应用的建筑材料存在质量问题，建筑材料问题作为建筑工程

项目不可忽视的重大问题，其直接影响建筑工程结构的稳定

性，为此在全面提高建筑应用寿命与质量安全时，必须注重

高大模板支撑体系施工质量的监管及控制。

3.2  高大模板支撑体系施工中的安全问题

施工安全问题完全贯穿着建筑工程项目的施工阶段，

其作为建筑工程项目施工全过程需要注重的重点问题，一旦

在现场施工环节中尚未对安全问题予以高度重视，那么必将

在施工中引发一系列安全问题，最终埋下诸多安全风险及安

全隐患。高大模板支撑体系施工全过程存在的安全问题表现

在以下几方面：首先建筑工程项目施工现场缺少安全管理制

度，部分高层建筑并未重视企业内部员工安全管理意识的培

养，在定期开展安全考察工作时也只是过于形式化而已，并

未充分发挥出实际性的重要作用，同时也尚未对问题进行及

时解决。其次，建筑工程项目存在着诸多安全隐患，在高层

建筑工程中，部分区域的地质条件十分恶劣，为此在环境恶

劣情况下，及其容易发生许多安全事故。

4  提高高大模板支撑体系施工安全质量与控制对策

4.1  建立科学的施工管理制度

为保障高大模板安全施工体系在建筑工程项目中有序运

行，最为重要的是建立科学合理的质量管理机制，在最大程

度上实现施工全过程的科学管理。就目前情况而言，建设单

位缺少施工管理机制及管理体系，在建筑工程项目开展工作

中，必将存在着较大的问题，严重导致建筑工程项目的顺利

进行及有序开展，管理制度的完善及优化在建筑工程项目中

具有规范性作用。如图3所示：

4.2  加强高大模板支撑体系施工的安全管理

安全管理工作属于建筑工程施工管理部门应当重视和执

行的基本原则,不论在任何建筑工程施工中,全部需要员工有

序开展安全管理工作，培养人员安全意识管理,改变传统安全

意识的培养手段,禁止应用灌输传播形式,而是应该指导人员

在工作中了解安全管理基本知识,进而为建筑工程项目施工现

场营造安全的文化氛围。此外,对于高大模板的承载结构在进

行安全管理过程中,还需要通过培训建设与施工现场管理人员
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的专业技能和安全意识,以全面优化与健全管理机制和体系,

从而在很大程度上建立长期有效的安全生产机制。

图3  高大模板支撑体系专项安全施工方案

4.3  提高高大模板支撑体系施工管理人员的业务水平

针对当前情况而言,建设过于优秀的高大模板支撑体系

属于建筑项目施工的重要前提,在支撑体系作用的前提下,工

人们必须通过现代化管理技能和质量管理机制全面了解对高

大模板支撑体系的质量控制。所以,在中国新阶段经济快速发

展中,经济市场格局已经出现了很大的改变,在确保基础施工

公司在建筑市场行业中占有主要地位的同时,还必须高度关注

基础高大模板支撑体系的建立,并针对基础建设工程项目发展

的实际状况,采用针对性和目的性地制定预防措施和处理对

策。除组织人员进行培训工作之外,还必须对人员的实际工作

情况进行现场监控,督促员工保障高大模板支撑体系的透明

性，进而确保应用其技术促使管理工作最为准确。

结束语：综上所述，建筑施工项目管理作为建筑行业项

目管理工作中的关键内容,它能否直接影响高大模板支撑管理

系统的建立,并确保建筑行业在市场行业上占有主导地位,就

需要重视建设项目的施工工艺和建筑技术标准,健全并严格执

行规章制度和管理模式,以确保建筑行业在高大模板支撑管理

系统的支持下,稳健发展。除此之外,高大模板支撑体系成为

当前高层建筑行业不能缺乏的关键建设要求,在该系统建设过

程中,必须把产品质量管理和安全管理工作贯彻落实,并对产

品质量和安全管理实施监察,实现建筑工程项目施工安全质量

的严格控制，从而在最大程度上全面促进建筑行业的可持续

性发展。
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