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地质测绘工程项目的进度和质量控制

魏北清

山西省地质勘查局二一一地质队有限公司 山西忻州 034000

摘 要：随着社会经济不断发展，政府部门愈发提升对测绘行业的重视程度，地质测绘作为测绘行业的重要环节，其对于实

现社会经济可持续发展具有至关重要的作用。近年来，国内地理信息技术得到质的变化，出现多样化测绘地理信息工具，不

仅有效降低地理信息工具的基础价格，还有效提高其应用性能，给地质测绘工程项目带来不同程度的影响，进一步控制测绘

项目工程进度和质量。但其中同样存在很多方面的问题，为加强矿山地质测绘工程项目进行效果，本文通过分析地质测绘工

作重要性为基础，从不同方面来分析影响地质测绘工程项目进度和质量的主要因素，针对相关因素提出有效解决措施，有利

于测绘企业能准确控制项目进度和质量，从而给测绘企业带来巨大的经济效益。
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1  前言

近年来，我国政府部门正在积极发展地质测绘工程，针

对该项目相继提出大量政策，来确保地质测绘技术实现可持续

发展。目前，我国地质测绘工程整体质量控制效果已无限接近

预期效果，但其中仍然潜藏一些问题，导致经常在验收阶段发

现质量问题，而导致出现这些问题的主要原因，是由于我国地

域面积广，不同区域间的地质条件和地质结构分布方面存在严

重差异性，很容易给地质测绘工作带来严重影响。随着社会经

济不断发展，政府部门针对该种问题提出各种措施，来提升地

质测绘质量，但从目前情况来看，虽然地质测绘质量有所提

高，但由于受到各方面因素影响，和预期水平仍然存在一定差

异性。因此，政府部门应将科学技术和地质测绘项目相结合，

从不同方面来全面控制地质测绘工程进度和质量。

2  地质测绘工程的重要性

地质测绘作为土地利用和建设的重要环节，其在社会经

济发展方面具有至关重要的作用。但从目前地质测绘工程情况

来看，仍然有很多企业利用传统地质测绘方式来开展地质测绘

工程，给地质测绘工程效率和质量带来不同程度的负面影响，

根本无法满足现代工程项目基本要求。因此，政府部门要将信

息技术应用到地质测绘工程中，结合工程现场实际情况，从不

同方面来优化工程质量管理体系，聘请大量高质量专业人员去

工程项目现场对其进行监督和管理，且严格要求测绘人员遵循

行业规章制度开展测绘工作，及时改革自身传统的测绘理论和

方式，要将可持续发展为基础，进一步提升测绘工程进度和质

量，从而确保地质测绘工程项目能顺利实施。

3  地质测绘工程进度和质量控制的主要影响因素

3.1  人为因素

测绘人员作为地质测绘工程项目的主要执行者，其职

业素养和测绘质量具有直接关系。但从目前地质测绘工作情

况来看，测绘工作人员工作十分繁琐，每个人身上承担大量

项目测绘任务，给工作人员带来严重的工作负担，再加上测

绘工作时间不规律，很容易出现工作时间与日常生活时间冲

突的问题，造成很多测绘项目作业无法在规定时间内完工。

而想要确保测绘工作顺利进行，往往依靠其他工作人员的帮

助，但由于测绘工作复杂，其他人员很难提供实质性帮助，

而测绘人员间沟通少，经常出现重复测绘的问题，会让测绘

人员浪费大量时间在无用地方，从而给建筑企业带来严重的

人员浪费和经济损失。尤其在信息化时代背景下，城市化进

程不断深入，进一步拓展工程项目规模，导致测绘工作人员

需求量大幅度增加，而测绘人员数量也在不断减少，给测绘

人员工作带来较高难度，其根本无法专注在同一岗位上，需

要在不同项目上进行工作，有效增加测绘作业的测量误差概

率，从而给工程带来各种质量问题[1]。

3.2  管理因素

从某方面来看，管理因素对地质测绘工程进度和质量

同样具有重要作用，一旦该种因素出现问题很容易给测绘

工程项目各方面带来不同程度的影响，如施工质量监管体

系、施工安全性、施工进度计划等方面。目前，有很多测

绘单位为缩短测绘时间，增加企业经济效益，对工程项目

质量管理注重度严重不足，根本无法有效控制测绘质量，

这极大降低了工程质量水平，也给测绘单位实现可持续发

展带来严重影响[2]。

4  科学控制地质测绘工程项目的关键节点

4.1  科学进行地质制图工作

在开展地质调查工作是，要利用表格、地图等方式来详

细记录调查数据，地质填图记录方式作为目前最常用的记录

方式，是是将植被、地形、地貌等作为测绘目标，通过合理

利用体系化地理符号来准备标记地图。而在传统地理制图过

程中，所有流程都需要通过手工方式来进行绘制和标注，其

具有精度低、效率低、不可复制等缺陷，一旦在复杂环境下

进行测绘工作，很容易给图纸带来严重损坏。因此，测绘企

业要将测绘地理信息技术和制图工作相结合，让其从原来的
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手工质量升级为信息化地质填图工作，通过采用专业记录采

集设备、地理信息系统等方式，将所有数据全部传输到专业

仪器中，有利于实现前端人员数据采集工作，从而提升测绘

工作效率，避免出现数据遗漏风险。通过利用无纸质材料进

行数据存储，能帮助工作人员突破材料和数据限制，有效提

升地质填图效率[3]。

4.2  有针对性开展地形测绘工作

地形测绘工作主要目的是通过收集地貌资料来绘制详细

的地形图，这是地质勘探的重要环节。无论是地质科学研究

还是交通工业项目建设，都需要全面掌握当地地质条件，才

能正式进行测绘工作。因此，工作人员可将地理信息技术应

用到地形测量工作中，利用合成孔径雷达干涉技术、GPS实

时动态差分法等来进行地形测量工作，从而有效提高地质勘

探水平。其中，GPS实时动态差分法能准确获取地形测量数

据，并将其绘制成地形图，再让地面测量站和卫星测量站进

行联合工作，能取得高精度三维地面数据，绘制出厘米地形

图；孔径雷达干涉测量技术是利用成像几何关系和传感器轨

道参数来建模三维空间，由于其属于地面工具，其具有误差

较小、精度较高等优点，有效突破传统测量工具的局限性，

优化传统测量工具存在的问题[4]。

5  全面提升地质测绘工程项目质量

5.1  系统推进地质测绘技术升级

随着科学技术不断发展，出现多样化测绘技术，人们对

测绘工具性能和价格提出更高要求，为满足时代发展需求，必

须要结合实际情况有效优化地质测绘技术。通过利用新技术和

新工具，有效提高测量降低、降低测量误差，确保测量效率能

达到预期标准，从而大幅度提高地质测绘工程项目质量。在实

际测绘工作中，只有让测绘工程项目质量达到标准，从而给工

程项目建设提供不同方面的支持，所以工作人员要准确认知不

同类型的事项，严格遵循制度体系进行测绘工作，有效降低测

绘问题出现的概率，还要根据企业实际情况构建奖惩机制，以

表彰或发现金的形式来激发测绘人员工作积极性，提高测绘工

作效率和质量，这同样是确保测绘质量的重要方式。此外，要

构建健全的信息通信网络，购买最先进的储存设备，利用大数

据平台来提升数据各方面应用效率，如采集、处理、反馈、汇

编等，进一步实现测绘图像实时反馈工作，给工作人员测绘工

作提供最详细的数据，从而实现数据采集和调整一体化模式，

有效提高地质测绘工程项目效率[5]。

5.2  科学选配测绘技术手段和工作模式

不同地区的地质地貌不同，如果单纯利用一刀切方式

来进行测绘工作，根本无法满足测绘项目质量要求。要根据

实际情况构建健全的测绘工程质量管理机制，给测绘作业提

供依据，并且引导管理部门要勇于担负起管理的义务，根据

行业现状提出合理性规范。同时，要将整个测绘人员工作任

务和责任进行细化，确保每个人都能承担相应的责任，引导

每个员工都拥有较强的质量意识。从以往测绘问题而言，绝

大多数是由于测绘人员未按照标准来进行测绘作业，这就要

测绘人员对标准熟记于心，从而按照确定的工序步骤来完成

工作，避免出现省去工序步骤，导致测绘作业出现误差的情

况，从而给测绘质量带来严重影响。此外，工作人员要针对

不同情况和需求，选择个性化测绘技术和工作模式，不仅可

避免过于使用设备，还能确保测绘工程施工进度和质量能达

到行业标准，从而完成最初标准和后续工作要求，有效实现

工作效率和经济效益共同发展。

5.3  全面提高测绘工作精度

精度作为整个矿山地质测绘工作的关键点，由于采集设

备闲置和自然地质情况多样化，测绘数据采集工作无法详细

计划地质地形中所有事物。但随着社会经济不断发展，测绘

技术从原来的纸面绘图到CCD采集，一直到目前的3D实时建

模，有效提升测绘工作进度，能准确采集到各阶段的细节情

况，还能控制单位测绘成本。因此，测绘企业要提高对测绘

工作的重视程度，从测绘工作进度着手，合理调整测绘工作

成本和运行模式，让整个测绘数据更具有价值性，结合实际

情况利用合理的测绘技术，来满足后期地质勘测工作日常需

求，有利于给地质勘探开发工作打下坚实基础[6]。

6  总结

综上所述，合理控制测绘工程项目质量，能提高测绘准

确性，对实现测绘企业可持续发展具有至关重要的作用。但从

目前测绘工作情况来看，其很容易受到一些外部因素的影响，

如天气、地形等因素，为此要使用合理的措施来确保测绘质

量，推动测绘行业实现可持续发展。本文通过分析地质测绘工

作重要性，来探究影响地质测绘工程项目质量的主要因素，针

对不同因素提出解决措施，有利于测绘企业能准确控制项目进

度和质量，从而给测绘企业带来巨大的经济效益。
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